
Id Opgavenavn Varighed Startdato

1 Lyngby Taarbæk  fraseparering af vejvand 100 dage ma 07-08-17

2 Byggeleder kontor 1 dag? ma 31-07-17

3 Fræsning aff asfalt afspærring 1 - 7 2 dage on 02-08-17

4 Jordprøver etape 1 1 dag fr 04-08-17

5 Afspærringsplan 1 ( Bumbegrunden - nr 46 ) 5 dage ma 07-08-17

6 Afspærringsplan 2 ( nr 46 - 52C ) 15 dage ma 14-08-17

7 Afspærringsplan 3 ( 52C - 55C ) 8 dage ma 04-09-17

8 Afspærringsplan 4 ( 55C - 66C ) 5 dage to 14-09-17

9 Afspærringsplan 5 ( 66C - 78B ) 3 dage to 21-09-17

10 Afspærringsplan 6 ( 78B - 84 ) 5 dage ma 25-09-17

11 Afspærringsplan 7 ( 84 - 84 ) 2 dage ma 02-10-17

12 Afspærringsplan 1 udskiller (Bumbegrunden - nr. 46) 5 dage on 04-10-17

13 asfalt etape 1 7 dage on 11-10-17

14

15 Fræsning etape 2 2 dage fr 20-10-17

16 Jordprøver etape 2 2 dage ti 24-10-17

17 Afspærringsplan 8 (Rundkørsel - Buslommen) 4 dage to 26-10-17

18 Afspærringsplan 9 ( Rundkørsel - Buslommen ) 5 dage on 01-11-17

19 Afspærringsplan 10 ( Rundkørsel - Buslommen ) 3 dage to 09-11-17

20 Afspærringsplan 11 ( Rundkørsel til Havnevej ) 6 dage ma 13-11-17

21 Afspærringsplan 12 ( Havnevej - Skolen ) 5 dage to 23-11-17

22 Afspærringsplan 13 ( Skolen - Becksvej ) 5 dage to 30-11-17

23 Afspærringsplan 14 ( Becksvej - Christiansrovej ) 5 dage to 07-12-17

24 Afspærringsplan 15 (Christiansrovej - 77 ) 5 dage to 14-12-17

25 asfalt etape 2 2 dage on 20-12-17

26 Aflevering 1 dag? fr 22-12-17
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Fraseparering af vejvand Taarbæk  sag 196.
(Tidsplan for 2016-2017)

 GORM HANSEN & SØN A/S
Entreprenører

Øde Hastrupvej 12
4000 Roskilde

fr 25-08-17 12:38  

Jan Frank
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